



Akademia Metodyki
mail: rafal.pestal@akademia-metodyki.pl
tel.: +48 514 215 705

www.akademia-metodyki.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BUDOWLANYCH PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, kierowników budów, kierowników robót, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców, analityków, kontrolerów finansowych, a także innych uczestników budowlanych projektów inwestycyjnych.

Cele sesji:

Zidentyfikowanie zdarzeń, które w budowlanym projekcie budowlanym mogą mieć wpływ na jego realizację. Analiza i klasyfikacja czynników, które w sposób pozytywny lub negatywny wpływają na przebieg projektu. Przedstawienie rozwiązań i powszechnie stosowanych działań, które zwiększają szansę powodzenia projektu. Wdrażanie działań, które są reakcjami na występujące ryzyko. Przedstawienie stosowanych technik i metod zarządzania ryzykiem. Dokumentowanie, planowanie i monitorowanie ryzyka na opracowanych arkuszach i tabelach wspomagających zarządzanie ryzykiem w budowlanym projekcie inwestycyjnym.

- Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z ryzykiem w projekcie
- Omówienie otoczenia w jakim realizowane są budowlane projekty inwestycyjne
- Czynniki efektywnego realizowania projektów (szanse i zagrożenia)
- Pojęcie identyfikacji ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem w projekcie – cele i koszty zarządzania
- Plan zarządzania ryzykiem – rejestrowanie ryzyka
- Omówienie praktycznych zastosowań narzędzi identyfikacji ryzyka (analiza list kontrolnych, analiza założeń, techniki bazujące na diagramach, analiza SWOT, grupa delficka, burza mózgów)
- Analiza jakościowa ryzyka – skalowanie ryzyka w projekcie (cele, koszty, harmonogram)
- Analiza ilościowa ryzyka – pomiar ilości ryzyka w projekcie
- Omówienie tabeli ryzyka projektu



Akademia Metodyki
mail: rafal.pestal@akademia-metodyki.pl
tel.: +48 514 215 705

www.akademia-metodyki.pl

- Reakcja na ryzyko - unikanie, ograniczanie, akceptacja i transfer ryzyka
- Analiza przyczyn i skutków
- Monitorowanie i kontrola ryzyka
- Narzędzia (prowadzona dokumentacja) wspierające zarządzanie ryzykiem w projekcie

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

- stosować powszechnie przyjęte zasady obowiązujące przy zarządzaniu ryzykiem w budowlanych projektach inwestycyjnych
- trafnie identyfikować zagrożenia oraz czynniki wpływające na efektywną realizację projektów inwestycyjnych,
- stosować w praktyce plan zarządzania ryzykiem
- stosować narzędzia identyfikacji ryzyka
- operować kategoriami ryzyka
- stosować techniki zarządzania ryzykiem
- prowadzić dokumentację związaną z zarządzaniem ryzykiem w projekcie
- zwiększyć prawdopodobieństwo poprawnego identyfikowania i analizowania ryzyka
- właściwie reagować na ryzyko w projekcie

Metody szkoleniowe:

Warsztaty prowadzone w formie prezentacji odwołującej się do konkretnych przykładów projektów inwestycyjnych. Interaktywne ćwiczenia w trakcie których słuchacze poznają praktyczne metody i narzędzia zarządzania ryzykiem w budowlanym projekcie inwestycyjnym. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca każdy blok szkoleniowy. Wymiana doświadczeń. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych składających się z treści prezentacji, opracowań autorskich szkoleniowca oraz ćwiczeń z rozwiązaniami.

Czas trwania: 2 dni